

## Es gilt das gesprochene Wort

34. Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg von Berlin am 16.10.2024

**Antwort auf die mündliche Anfrage Nr. 2 des Bezirksverordneten Herrn  
Dr. Christopher Peter  
„Sportstättenanierung 2023“**

### 1. Frage

Aus welchen Gründen konnte das Bezirksamt gemäß des aktuellen Sportstättenanierungsberichts im Jahr 2023 lediglich 33 Prozent der zugewiesenen SSP-Mittel umsetzen?

### Antwort auf 1. Frage

Die Abteilung für Stadtentwicklung und Facility Management hat auf Anfrage folgende Antwort gegeben:

Dem Bezirk Tempelhof-Schöneberg wurden im Rahmen des Sportanlagenanierungsprogramms im Jahr 2023 (SSP 2023) Mittel in Höhe von 1.260.000 € für fünf Maßnahmen zugewiesen. Hiervon wurden 547.000 € kassenwirksam umgesetzt. Dies entspricht nicht 33%, sondern 43%. Im Einzelnen stellt sich die Umsetzung der bewilligten Maßnahmen wie folgt dar:

Maßnahme 1 betrifft die 1. Rate der Sanierung des Kunstrasenbelages (KR2) an der Sportanlage Markgrafenstraße durch den Fachbereich Grünflächen und umfasste im wesentlichen Planungsleistungen. Aufgrund von Verzögerungen im Rahmen der Planung, die unter anderem in personellen Kapazitätsengpässen begründet sind, konnten hier nur 31% der

Mittel verausgabt werden.

Die Maßnahmen 2 bis 5 wurden durch den Fachbereich Baumanagement verantwortet.

Maßnahme 2 (Ballfangzaun Dominicus-Sportplatz) und Maßnahme 4 (Ballfangzaun Sportanlage Rathausstraße) wurden termingerecht abgeschlossen. Im Rahmen der Vergabeverfahren erfolgten die Kostenvoranschläge aufgrund höherer aktueller Marktpreise über den ursprünglich geschätzten Kosten. Bei beiden Maßnahmen wurden insgesamt 44% mehr Mittel umgesetzt, als ursprünglich zugewiesen.

Maßnahme 3 (Erneuerung Trainingsbeleuchtung Dominicus-Sportanlage) konnte aufgrund Verzögerungen im Rahmen der Vergabeverfahren und unterjährig entstandener Personalengpässe nicht mehr rechtzeitig beauftragt werden, um eine Fertigstellung und damit Abrechnung innerhalb des Haushaltsjahres sicherzustellen. Da für das Folgejahr 2024 eine Finanzierung aus dem SSP nicht zugesagt werden konnte, konnten die Verpflichtungen nicht eingegangen werden und damit die Beauftragung der Leistungen nicht erfolgen. Die Maßnahme war mit 600.000 € Anfang 2023 bewilligt worden. Diese Mittel konnten entsprechend nicht in Anspruch genommen werden. Die Maßnahme konnte nach Bereitstellung zusätzlicher Mittel für das SSP 2024 im Januar nachgemeldet werden und wurde im Februar 2024 bewilligt. Die Umsetzung ist trotz der wiederum Ende Mai 2025 seitens der Fördermittelstelle erfolgten Programmkürzungen in 2024 vorgesehen.

Maßnahme 5 (Teilsanierung der Dachfläche der Sporthalle Sachsendamm) speiste sich in zwei Finanzierungsteilen aus der 70%- und der 30%-Pauschale. Witterungsbedingt und aufgrund nicht vorhersehbarer Leistungen im Bestand konnte die Maßnahme in 2023 nicht fertiggestellt werden. Die Abrechnung der bewilligten Mittel erfolgte zu 44% in 2023. Die Maßnahme wurde im II. Quartal 2024 fertiggestellt.

## 2. Frage

An welchen dafür priorisierten Sportstätten konnten im Jahr 2023 keine Sanierungsmaßnahmen vorgenommen werden?

### Antwort auf 2. Frage

Wie bereits in Antwort zu Frage 1 erwähnt, konnte die Maßnahme 3 (Erneuerung Trainingsbeleuchtung Dominicus-Sportanlage) in 2023 nicht umgesetzt werden. Die Maßnahme wird aktuell in 2024 durchgeführt.

## 1. Nachfrage

Konnten die für 2023 angedachten Erneuerung der Trainingsbeleuchtungsanlage am Dominicus-Sportplatz mittlerweile abgeschlossen werden?

## Antwort auf 1. Nachfrage

Siehe hierzu Antworten 1 und 2.

## 2.Nachfrage

Inwiefern bemüht sich das Bezirksamt im Rahmen der Sportstättenanierung um Ko-Finanzierungen mit anderen Förderprogrammen?

## Antwort auf 2. Nachfrage

Der Bezirk hat im Jahr 2024 2.700.000 Euro an SSP Mitteln beantragt von denen 90 Prozent bereits umgesetzt wurden. Für das kommende Jahr 2025 wurden 2.000.000 Euro SSP Mittel beantragt. Zusätzlich zu den SSP Mitteln werden Mittel für Nachhaltigkeitsprojekte beantragt. 3.000.000 Euro für die Sportanlage am Vorarlberger Damm sowie 16.500 Euro über die Nachhaltigkeitsmittel für die Euro 24.

Es besteht ein enger und regelmäßiger Austausch zwischen der Senatsverwaltung für Inneres und Sport und dem Fachbereich Sport, um bestmöglich Informationen über alle Fördermittel zu erhalten. Dadurch ist gewährleistet, dass alle Fördermöglichkeiten in Betracht gezogen werden können. Gleichzeitig werden regelmäßige Abstimmungen mit dem Facility Management und dem Fachbereiche Grünflächen getroffen, um Möglichkeiten zu schaffen, um weitere Fördermittel einzusetzen.

Bezirksstadtrat Tobias Dollase